

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЖКУ-2»

 Г.Л.Вайнштейн

«          »            2017года

ПЛАН  
текущего ремонта ООО «ЖКУ»  
на январь-декабрь 2017 года.

№ п/п	Адрес	Наименование работ
1	Калужская д.9(2п.)	Текущий ремонт л./ клетки
2	Маркса д.102 (7п.)	Текущий ремонт л./ клетки
3	Ленина д.14 (1п.)	Текущий ремонт л./ клетки
4	Маркса д.108 (холл 1этажа)	Текущий ремонт
5	Маркса д.104	Текущий ремонт л./ клетки
6	Маркса д.90(3п.)	Текущий ремонт л./ клетки
7	Маркса д.73(4п.)	Текущий ремонт л./ клетки
8	Энгельса д.34	Ремонт цоколя
9	Калужская д.13	Текущий ремонт декоративных ограждений, бетонных плит козырьков
10	Калужская д.15 (1п.)	Частичный ремонт кровли
11	Калужская д.15 (2п.)	Ремонт ливнестока
12	Маркса д.80 (5п.)	Ремонт ливнестока
13	Маркса д.102 (1п.)	Ремонт ливнестока
14	Маркса д.116(3п.)	Ремонт ливнестока
15	Ленина д.19/9(1п.)	Ремонт крыльца
16	Ленина д.59 (1,2,3п)	Ремонт крылец
17	Маркса д.78	Ремонт эстакад
18	Маркса д.75(5,6,7)	Ремонт эстакад
19	Маркса д.92 кв. 30,89,74	Ремонт панельных швов
20	Маркса д.80кв.48,89,2,34	Ремонт панельных швов
21	Маркса д.77 кв.54,46	Ремонт панельных швов
22	Маркса д.104 кв.64,32,88	Ремонт панельных швов
23	Мира д.9 кв.30	Штукатурка стен
24	Королёва д.7 кв.11	Штукатурка стет
25	Королёва д.7 кв.57	Штукатурка стен
26	Королёва д.7 кв.14	Штукатурка стен
27	Сантехнические работы	По мере поступления заявок
28	Электромонтажные работы	По мере поступления заявок

Начальник ПТО ООО «ЖКУ»



Л.И.Саушкина